



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS

OBRA: **Pintura e melhorias da EMEIEF Professora Maria José França Nogueira**  
ENDEREÇO: **Avenida São Paulo, 320- Jardim São Lucas , Cerqueira César - SP, 18767-024**

### PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	LICITAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	R\$ 6.347,59	30 DIAS	R\$ 6.347,59		R\$ 6.347,59
2	<b>MELHORIAS</b>	R\$ 1.973,09	30 DIAS		R\$ 1.973,09	R\$ 1.973,09
3	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS COM REAPROVEITAMENTO</b>	R\$ 3.168,49	30 DIAS	R\$ 3.168,49		R\$ 3.168,49
4	<b>CALÇAMENTO</b>	R\$ 914,23	30 DIAS	R\$ 914,23		R\$ 914,23
5	<b>ALVENARIA</b>	R\$ 2.325,09	30 DIAS	R\$ 2.325,09		R\$ 2.325,09
6	<b>REVESTIMENTO</b>	R\$ 10.961,88	30 DIAS	R\$ 10.961,88		R\$ 10.961,88
7	<b>COBERTURA</b>	R\$ 25.525,61	30 DIAS	R\$ 6.381,40	R\$ 19.144,21	R\$ 25.525,61
8	<b>ESQUADRIAS</b>	R\$ 1.256,27	30 DIAS	R\$ 1.256,27		R\$ 1.256,27
9	<b>ENCANAMENTOS</b>	R\$ 651,55	30 DIAS	R\$ 651,55		R\$ 651,55
10	<b>ELÉTRICA</b>	R\$ 2.212,33	30 DIAS	R\$ 2.212,33		R\$ 2.212,33
11	<b>PINTURA</b>	R\$ 133.621,54	30 DIAS	R\$ 40.086,46	R\$ 93.535,08	R\$ 133.621,54
Valores totais		<b>188.957,68</b>		<b>74.305,30</b>	<b>114.652,37</b>	<b>R\$ 188.957,68</b>

Cerqueira César, 29 de Junho de 2023

**Luiz Fernando Aparecido Ribeiro**  
Engenheiro Civil  
CREA SP 5071180609

**Diego Augusto Berti Cinto**  
Prefeito Municipal  
CPF 288011608-28