



REFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO

LOCAL: TRECHO DA RUA DAS JUSSÁRAS E TRECHO DA RUA DAS PRIMAVERAS E TRECHO DA RUA EMILIO ROSSETTO -
BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CÉSAR-SP

			CDHU 193 C/D - DATA BASE: 01/02/2024 :		
			valores em R\$		
ITEM	CÓDIGO CDHU C/D	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	1º MÊS	2º MÊS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	3.798,23		
1.1	020802	Placa de identificação para obra	3.798,23	3.798,23	
2		RECAPEAMENTO ASFALTICO	176.726,72		
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	2.352,07	2.352,07	
2.4	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	24.771,44	24.771,44	
2.5	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	149.603,21	59.841,28	89.761,93
TOTAIS			180.524,95	90.763,02	89.761,93

Cerqueira César, 30 de Abril de 2024.

Mauro Roberto Bogado da Cunha
Eng. Civil - CREA 0605206262

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal